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各县（区）人民政府，市级各部门，各企事业单位： 

  《攀枝花市集中力量打好交通建设硬仗任务分工方案》已

攀枝花市人民政府办公室

关于印发攀枝花市集中力量打好交通建设

攀办发〔2018〕20号

硬仗任务分工方案的通知

经市政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。 

 

 

              攀枝花市人民政府办公室 

                2018年 2月 23日     
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攀枝花市集中力量打好交通建设硬仗任务分工方案 

 

  按照《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于集中力量打

好全国文明城市创建和交通建设“两大硬仗”的通知》（攀委

〔2017〕297号）要求，现就我市集中力量打好交通建设硬仗任

务分工如下： 

  一、民航项目 

  （一）航线拓展工作。 

  2018—2022年，每年新增 1条航线或 1 个航班。2023—2027

年，力争 2条现有航线加密航班，新增 3条至一线城市的航线。 

  牵头市领导：邓斌 

  责任单位：市交通运输局、攀枝花保安营机场 

  参与单位：市财政局 

  （二）机场地质灾害治理工作。 

  1．机场红线内：2018—2020年，按轻重缓急分批完成攀枝

花保安营机场红线内地质灾害整治。 

  牵头市领导：邓斌 

  责任单位：攀枝花保安营机场 

  参与单位：市交通运输局、市发展改革委、市国土资源局、

钒钛高新区管委会 

  2．机场红线外：2018年，做好保安营机场红线外 12#
喻家
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坪滑坡后缘地质灾害整治。 

  牵头市领导：李文飞、邓斌 

  责任单位：钒钛高新区管委会、市国土资源局 

  参与单位：市交通运输局、市发展改革委、市审计局、攀

枝花保安营机场 

  （三）机场迁建工作。 

  1．纳入《中国民用航空发展第十三个五年规划》“运输机

场建设项目库前期工作迁建类”。 

  2018—2019年，争取攀枝花机场迁建纳入《中国民用航空

发展第十三个五年规划》“运输机场建设项目库前期工作迁建

类”。 

  牵头市领导：沈钧、邓斌 

  责任单位：市交通运输局、市发展改革委 

  2．前期及建设工作。 

  2018年加快机场迁建气象观测等前期工作，在成功纳入规

划的基础上，开展相关咨询论证、工作机构组建等工作；2019

年开展选址论证和预可研编制工作；2020年开展可研报告编制

工作；2021年开展设计工作；2022年力争开工建设；2027年力

争新机场投入使用。 

  牵头市领导：邓斌 

  责任单位：市交通运输局 



  

 
－４－ 

  参与单位：攀枝花军分区、市发展改革委、市财政局、市

国土资源局、市住房城乡建设局、市气象局、市防震减灾局、

攀枝花保安营机场、仁和区政府等相关单位 

  二、铁路项目 

  加快成昆铁路扩能改造工程建设进度，确保攀枝花—昆明

段 2019年建成通车。推进大理—攀枝花、攀枝花—昭通铁路建

设前期工作，其中，大理—攀枝花铁路 2018年明确项目标准和

建设模式，启动勘察、设计等前期工作，力争 2020年开工建设；

攀枝花—昭通铁路争取 2018年纳入国家《铁路“十三五”发展规

划》，2020年启动前期工作。 

  2022年成昆铁路扩能改造工程全线建成通车。 

  2027年大理—攀枝花铁路建成通车。 

  牵头市领导：沈钧、邓斌 

  责任单位：市发展改革委 

  参与单位：市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、

各县（区）政府等相关单位 

  三、高速公路项目 

  （一）攀枝花—大理（四川境）高速公路项目。 

  2018年完成投资 8亿元，累计完成总体形象进度 75%；2019

年完成投资 8亿元，累计完成总体形象进度 90%；力争 2020年

实现攀枝花—大理（四川境）高速公路建成通车。 
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  牵头市领导：邓斌 

  责任单位：市交通运输局、市高建办、攀大高速公路开发

有限责任公司 

  参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市

环境保护局、市水务局、市审计局、市地税局、市国税局、仁

和区政府等相关单位 

  （二）G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目。 

  2018—2020年，加快 G4216线宁南—攀枝花段高速公路建

设，确保项目开工建设前取得环评批复，2018年实现控制性工

程开工建设。力争 2022年 G4216线宁南—攀枝花段建成通车。 

  牵头市领导：邓斌 

  责任单位：市交通运输局、市高建办、攀宁高速公路有限

公司。 

  参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市

环境保护局、市水务局、市审计局、钒钛高新区管委会、市地

税局、市国税局、盐边县政府、仁和区政府等相关单位 

  （三）攀枝花市西区—凉山州盐源县高速公路和绕城东段

高速公路项目。 

  牵头市领导：邓斌 

  责任单位：市交通运输局、市高建办 

  1．前期工作阶段：2018—2020年，推进攀枝花市西区—凉
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山州盐源县高速公路和绕城东段高速公路前期工作，力争 2020

年确定项目投资人。 

  （1）项目工可报告、申请报告、物有所值报告、财政承受

能力论证报告、实施方案和相关要件编制。项目社会稳定风险

评估报告评审和通航论证报批及取得批复。 

  责任单位：市交通运输局 

  参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市

环境保护局、市住房城乡建设局、市水务局、市审计局、钒钛

高新区管委会、市防震减灾局、西区政府、仁和区政府、盐边

县政府等相关单位 

  （2）项目要件报批及取得批复。 

  市发展改革委负责项目核准、节能报批及取得相关批复。 

  市财政局负责项目物有所值报告和财政承受能力论证报告

审核； 

  市国土资源局负责项目用地预审、地质灾害评估和矿产压

覆报批及取得相关批复。 

  市住房城乡建设局负责向住建厅出具项目选址初审意见，

并配合建设单位取得相关选址批复。 

  市水务局负责项目水土保持报批及取得相关批复。 

  市环境保护局负责向环境保护厅报送项目环评初审意见，

并配合建设单位取得环评批复。 
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  市防震减灾局负责项目地震安全性评估报批及取得相关

批复。 

  市安全监管局负责项目安评报批及取得相关批复。 

  2．建设阶段：2021年，攀枝花市西区—凉山州盐源县高速

公路西区至箐河段和绕城东段高速公路开工建设。力争 2023年

攀盐（源）高速公路箐河—盐源段开工建设。力争 2025年攀盐

（源）高速公路西区—箐河段和绕城东段高速公路建成通车。

2027年，攀盐（源）高速公路箐河—盐源段建成通车。 

  责任单位：市交通运输局、市高建办、攀盐高速公路项目

公司 

  参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市

环境保护局、市水务局、市审计局、市安全监管局、钒钛高新

区管委会、市地税局、市国税局、盐边县政府、仁和区政府、

西区政府等相关单位 

  四、市轨道交通示范线工程 

  2018年，完成轨道交通示范线工程立项，开工建设；2020

年，示范线工程完工，投入试运营。 

  牵头市领导：沈钧、李文飞 

  责任单位：市住房和城乡建设局 

  参与单位：市发展改革委、市财政局、市国土资源局、市

环境保护局、东区政府 
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  五、农村公路 

  （一）脱贫攻坚。2018年 15个计划摘帽贫困村通村硬化路

全覆盖达标。 

  牵头市领导：邓斌 

  责任单位：盐边县政府，仁和区政府 

  参与单位：市交通运输局，市扶贫移民局,市财政局 

  （二）四好农村路建设。2018年各县（区）全面开展“四好

农村路”建设，按标准打造 100 公里示范路，争创省级示范县

（区），全市有一个县（区）达到省级示范县（区）标准；2019

年，仁和区、西区成功创建省级示范县；2020年，东区成功创

建省级示范县（区），全市全面实现建好、管好、护好、运营

好农村公路的目标。 

  牵头市领导：邓斌 

  责任单位：各县（区）政府 

  参与单位：市交通运输局，市财政局，市委农工委。 

  六、有关要求 

  （一）纳入目标考核。 

  市目标督查办将打好交通建设硬仗列为督查重点，定期不

定期开展督导，对存在工作推进缓慢、落实不力、推诿扯皮等

问题的单位和个人，要严肃追责问责；对实绩突出、贡献大的

单位和个人，要及时给予表扬奖励。 
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  （二）细化责任分工。 

  各责任单位和参与单位要进一步细化责任分工，明确单位

分管领导和责任科室，针对具体工作目标分阶段制定工作计划，

确保交通建设硬仗有力有序推进，不断取得成效。 

  （三）加强沟通协调。 

  为强化部门统筹协调，提高工作效率，各责任单位要主动

同参与单位联系沟通，及时解决遇到的困难和问题。其它相关

部门要牢固树立全市“一盘棋”思想，通力协作、密切配合，立

足实际认真履职尽责，齐心协力打好交通建设硬仗。 

 

  附件：攀枝花市集中力量打好交通建设硬仗重点工作分工表 
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附件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




